

Số: 1409/QĐ-UBND

Cam Lộ, ngày 29 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nghĩa trang
liệt sỹ huyện Cam Lộ; Hạng mục: Xây nhà Quản trang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND huyện Cam Lộ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cam Lộ; Hạng mục: Xây nhà Quản trang;

Căn cứ Báo cáo số 43/BCTĐ-TC-KH ngày 28/6/2018 của phòng Tài chính kế hoạch huyện về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cam Lộ; Hạng mục: Xây nhà Quản trang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng TC-KH huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cam Lộ; Hạng mục: Xây nhà Quản trang với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, các Trưởng phòng: TC-KH KT&HT, Lao động thương binh & Xã hội; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện, Thủ trưởng các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Chiến

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cam Lộ
Hạng mục: Xây nhà Quản trang

(Kèm theo Quyết định số: 1409 /QĐ-UBND ngày 29 /6/2018 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
Phần việc đã thực hiện								
1	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	37.431.000		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý II/2018	Trọn gói	20 ngày	
Phần việc chưa thực hiện								
2	Chi phí xây dựng + hạng mục chung	593.144.000		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2018	Trọn gói	100 ngày	
3	Giám sát thi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 2	18.917.000		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2018	Trọn gói	100 ngày	
4	Bảo hiểm xây dựng công trình	461.000		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2018	Trọn gói	100 ngày+ thời gian bảo hành	
Tổng cộng		649.953.000						