

Số: **2553**/QĐ-UBND

Cam Lộ, ngày **19** tháng 11 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:  
Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Cam Tuyền  
Hạng mục: Nhà 6 phòng học bộ môn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình: Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Cam Tuyền; Hạng mục: Nhà 6 phòng học bộ môn; Biên bản thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 12/11/2019 của Tổ Thẩm tra QTVĐT;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Cam Tuyền; Hạng mục: Nhà 6 phòng học bộ môn (Mã DA: 7571644) đã hoàn thành đưa vào sử dụng với các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất .
2. Tổng mức đầu tư được duyệt : 4.834.000.000 đồng;
3. Tổng dự toán được duyệt: 4.834.000.000 đồng;  
*Trong đó:* Chi phí xây dựng: 3.983.237.000 đồng;  
Chi phí thiết bị: 180.322.000 đồng;  
Chi phí quản lý dự án: 87.622.000 đồng;  
Chi phí tư vấn: 376.830.000 đồng;  
Chi phí khác: 205.989.000 đồng;
4. Giá trị công trình được quyết toán: 4.817.078.000 đồng;

<i>Trong đó:</i> Chi phí xây dựng:	3.972.233.000 đồng;
Chi phí thiết bị:	180.280.000 đồng;
Chi phí quản lý dự án:	87.622.000 đồng;
Chi phí tư vấn:	371.790.000 đồng;
Chi phí khác:	205.153.000 đồng;

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện.

5. Tổng số vốn đã thanh toán : 4.300.000.000 đồng;

6. Kinh phí bổ sung thanh toán(NS tỉnh, huyện): 517.078.000 đồng;  
( Chi phí xây dựng: 158.004.000 đồng; Thiết bị: 180.280.000 đồng và chi khác: 178.794.000 đồng)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc KBNN huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan và Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận*

- Như Điều 2;
- Lưu: VT. *ph*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Ngô Quang Chiến*

**Ngô Quang Chiến**