

Số: **1466** /QĐ-UBND

Cam Lộ, ngày **24** tháng 7 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  
Di dời đoạn tuyến chiếu sáng thị trấn Cam Lộ**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND huyện Cam Lộ về việc phê duyệt báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Di dời đoạn tuyến điện chiếu sáng thị trấn Cam Lộ;

Xét Tờ trình số 32/TTr-KTHT ngày 06/7/2017 của Phòng KT&HT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Báo cáo thẩm định số 54/TĐ- TCKH ngày 14/7/2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di dời đoạn tuyến điện chiếu sáng thị trấn Cam Lộ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di dời đoạn tuyến điện chiếu sáng thị trấn Cam Lộ với các nội dung chi tiết (theo phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Phòng KT&HT chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính  
- Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Thủ trưởng các phòng, ban liên quan chịu trách  
nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



*Quang*

**Ngô Quang Chiến**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Di dời đoạn tuyến chiếu sáng thị trấn Cam Lộ**

(Kèm theo Quyết định số: 1466/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND huyện Cam Lộ)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
1	Toàn bộ phần xây lắp	108.936	Ngân sách huyện (kinh phí sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn	X	Quý 3 năm 2017	Trọn gói	30 ngày	X
2	Giám sát thi công	2.193		Chỉ định thầu rút gọn	X	Quý 3 năm 2017	Trọn gói	30 ngày (theo tiến độ thi công)	
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>111.129</b>							